


M. Uppal inbox
RT
১৫/০৬/২০২১
১৫/০৬/২০২১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বেতার

সদর দপ্তর

৩১/১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরগি

শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

www.betar.gov.bd



নং- ১৫.৫৩.০০০০.০১৪.০৭.১০৩.২১.২৮২৪ (ক)

তারিখ: ০৭/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ক্রমিক নং ২.১ এ ক্রয় পরিকল্পনা বাংলাদেশ বেতারের ওয়েব সাইটে প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে। প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

০৬/০৬/২০২১

(তাপস চন্দ্র বোস)

উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক

মহাপরিচালকের পক্ষে।

সিনিয়র প্রকৌশলী

গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 3211102, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ৫.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	0	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Agreement to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WR1	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার আওতাধীন চত্তরের গাছপালা ডাল ছাটাইকরণ এবং পুকুরপাড়ের পাড় মেরামত ইত্যাদি।	Lot-1	Direct Cash Purcesh/D PM	GOB	DG	১.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									
1	WR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার আওতাধীন চত্তরের আগাছা, দীর্ঘদিনের জমে থাকা ময়লা, প্রধান গেইট, অভ্যন্তরীণ কক্ষসহ সদর দপ্তর, আগারগাঁও এলাকা ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ।	Lot-2	RFQ	GOB	DG	৪.০০ লক্ষ	Planned Dates	16-08-21	17-08-21	22-08-21	22-08-21	25/8/2021	29/8/2021	31-08-21		
								Planned Days	1	5	0	3	১	2		15	
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৬/২০

০২/০৬/২০২১

মোঃ মোহাম্মদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র হোসেন
উপ-বর্তী
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

মোঃ মোহাম্মদ আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর, ঢাকা

মোহাম্মদ নূর আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২০২১

আইশ্ব্যাম কামরুজ্জামান
যন্ত্রপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 3211127, বইপত্র ও সামগ্রীকি

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ১.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের বইপত্র সামগ্রীকি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot	Direct Cash Purcesh/D PM	GOB	DG	১.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৬/২১

০২/০৬/২১

মোঃ মোক্কেম হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপন চন্দ্র বোস
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোহাম্মদ নূর আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২১

আব্দুল কামরুজ্জামান
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 3253102, নিরাপত্তা সামগ্রী

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ২.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের নিরাপত্তা সামগ্রী (ফায়ার এক্সটেন্ডেবল ইসার রিফিলসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct Cash Purcesh/D PM	GOB	DG	২.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়: (সর্বমোট: দুই লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৬/২১

০২/০৬/২১

মোঃ মোক্কেল হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র হোস
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

মোঃ আল আমিন খান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর, ঢাকা

মোহাম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২১

আইশ্ব্যদ কামরুজ্জামান
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 3255105, অন্যান্য মনিহারি

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ১৭.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sign Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের অন্যান্য মনিহারি (কাগজ, কলাম, এয়ার ফ্রেশনার, এরোসল, হারপিক, ক্যালকুলেট, স্ট্যাপলার মেশিন, পাঞ্চ মেশিন, পিন রিমুভার, রেজিস্টার খাতা ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	LTM	GOB	DG	১২.৫০ লক্ষ	Planned Dates	29-08-21	9/9/2021	29-09-21	14-10-21	24-10-21	4/11/2021	2/12/2021		
								Planned Days	10	20	15	10	10	29	14	108	
								Actual Dates									
1	GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার দাপ্তরিক জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন স্টেশনারী মালামাল, ফাইল কভার, খাম, গাম ও ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-2	RFQ	GOB	DG	৩.০০ লক্ষ	Planned Dates	9/9/2021	12/9/2021	14-09-21	14-09-21	16-9-21	19-9-21	21/09/2021		
								Planned Days	3	2	0	2	3	2		12	
								Actual Dates									
1	GR3	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার দাপ্তরিক জরুরী প্রয়োজনে স্থানীয় বাজার হতে বিবিধ সামগ্রী ও ব্যয় বাবদ।	Lot-1	Direct Cash Purcsh/D PM	GOB	DG	১.৫০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: সতের লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৮/২১

০২/০৮/২১

মোঃ মোকহম্মদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর ঢাকা

মোহাম্মদ নূর আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

আব্দুল কামরুজ্জামান
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 3256106, পোশাক

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ১৫.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের মোটর চালক ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোশাক ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct Cash Purcsh/D PM	GOB	DG	১.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাইনা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									
1	GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের মোটর চালক ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোশাক ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-2	LTM	GOB	DG	১৪.০০ লক্ষ	Planned Dates	28/11/21	6/12/2021	6/12/2021	6/12/2021	13/12/2021	19-12-2021	22-12-2021		
								Planned Days	8	6	0	7	6	3		30	
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: পনের লক্ষ টাকা মাত্র।)

০১/০৮/২১

০১/৮/২১

মোঃ মোকাম্মদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আবুল কালাম সিদ্দিকী
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

মোহাম্মদ নূর আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০৮/৮/২০২১

আবদুল কামরুল আমান
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 3257301, অনুষ্ঠান/ উৎসবাদী

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ২৫.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

SI	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বেতার দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, মুজিববর্ষ, বিজয় দিবসসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান/উৎসবাবাদীর ব্যয় বাবদ।	Lot-1	LTM	GOB	DG	২০.০০ লক্ষ	Planned Dates	1/9/2021	16/9/2021	6/10/2021	15-10-21	24-10-21	3/11/2021	2/12/2021		
								Planned Days	15	20	9	10	10	29	14	107	
								Actual Dates									
1	GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/ উৎসবাবাদীতে আলোকসজ্জা ও সাজ-সজ্জা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান/উৎসবাবাদীর ব্যানার, ফেস্টুন, প্রেকার্ড ব্যয় বাবদ।	Lot-2	RFQ	GOB	DG	৩.০০ লক্ষ	Planned Dates	9/9/2021	12/9/2021	14-09-21	14-09-21	16-9-21	19-9-21	21/09/2021		
								Planned Days	3	2	0	2	3	2		12	
								Actual Dates									
1	GR3	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/উৎসবাবাদীর নিমিত্ত বিবিধ ব্যয় বাবদ।	Lot-1	Direct Cash Purcsh/D PM	GOB	DG	২.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: পচিশ লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৬/২১

০২/০৬/২১

মোঃ মোকমেল হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
সংসদ-১২০৭

আপস চব্বি হোস
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ ইমরুল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর ঢাকা।

মাহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

আব্দুল কামরুজ্জামান
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Code: 3257304, বাগান পরিচর্যা

Total Allocation: ৬.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের বাগান পরিচর্যার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার ফুলের চারা, বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-2	RFQ	GOB	DG	৬.০০ লক্ষ	Planned Dates	5/10/2021	6/10/2021	10/10/2021	10/10/2021	11/10/2021	13-10-21	17/10/21		
								Planned Days	1	4	0	1	2	3		11	
								Actual Dates									

কথায়: (সর্বমোট: ছয় লক্ষ টাকা মাত্র।)

০১/০৬/২১

০১/০৬/২১

মোঃ মোনিজ্জ্জোব্বার হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০১/০৬/২১

আব্দুল কামরুজ্জামান
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Code: 3258102, আসবাবপত্র মেরামত

Total Allocation: ২.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের আসবাবপত্র মেরামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct Cash Purcesh/D PM	GOB	DG	২.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: দুই লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৮/২১

০২/০৮/২১

মোঃ মোকহেদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

আপিস টি ও বোনা
উপ-মন্ত্রী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর ঢাকা।

মোঃ নুরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা-১২০৭

০২/০৮/২১

মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Code: 3258103, কম্পিউটার মেরামত

Total Allocation: ১.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের কম্পিউটার মেরামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct Cash Purcush/D PM	GOB	DG	১.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৬/২০২১

০২/০৬/২০২১

মোঃ মোকহম্মদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আমজাদ আলম সিদ্দিকী
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২০২১

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 3258126, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ২.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct Cash Purcsh/D PM	GOB	DG	২.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: দুই লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৬/২০২১

০২/০৬/২০২১

মোঃ মোকহেদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
সংক-১২০৭

তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আল আমিন খান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর ঢাকা।

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২০২১

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Code: 4112202, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়

Total Allocation: ৪০.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	LTM	GOB	DG	৩৮.০০ লক্ষ	Planned Dates	29-08-21	9/9/2021	29-09-21	14-10-21	24-10-21	4/11/2021	2/12/2021		
								Planned Days	10	20	15	10	10	29	14	108	
								Actual Dates									
	GR2		Lot-3	Direct Cash Purcsh/D PM	GOB	DG	২.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৬/২১

০২/০৬/২১

মোঃ হোসেন হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আল আমিন আল
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২০২১

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
উপ-পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 4112303, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ৫.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	LTM	GOB	DG	৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	5/9/2021	9/9/2021	14-09-21	14-09-21	21-9-21	26-9-21	30-9-21		
								Planned Days	4	5	0	7	5	4		25	
								Actual Dates									

কথায়: (সর্বমোট: পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র।)

০৭/০৮/২০২১

০৭/০৮/২০২১

মোঃ মোক্কেম হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র বিশ্বাস
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর ঢাকা।

মোঃ নূর আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

আবদুল কামরুজ্জামান
সহ-পরিচালক (সদৃশ দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Code: 4112304, প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

Total Allocation: ৩০.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

SI	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের দাপ্তরিক জরুরী প্রয়োজনে(এসি, ইউপি এস, এভিআর, জেনারেটর ইত্যাদি) বাবদ ব্যয়	Lot-1	LTM	GOB	DG	২৮.০০ লক্ষ	Planned Dates	10/8/2021	22/8/2021	12/9/2021	27-9-21	7/10/2021	17/10/2021	15/11/2021		
								Planned Days	12	21	15	10	10	29	14	111	
								Actual Dates									
	GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের দাপ্তরিক জরুরী প্রয়োজনে(এসি, ইউপি এস, এভিআর, জেনারেটর ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য আনুষঙ্গিক মালমাল ক্রয় বাবদ) বাবদ ব্যয়	Lot-2	Direct Cash Purcsh/D PM	GOB	DG	২.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned Days									
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র।)

০৩/০৬/২০২১

০৩/০৬/২০২১

মোঃ মোকহেদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বাহী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

০৩/০৬/২০২১
আবুল কালাম মোস্তাফিজ
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর ঢাকা।

০৩/০৬/২০২১
আবুল কালাম নূর আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০৩/০৬/২০২১

আবুল কালাম মোস্তাফিজ
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 4112310, অফিস সরঞ্জামাদি

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ৪০.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের অফিস সরঞ্জামাদি (কম্পিউটার, ইউপিএস, স্ক্যানার, প্রিন্টার ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	LTM	GOB	DG	৩৭.০০ লক্ষ	Planned Dates	31-08-21	12/9/2021	27-09-21	10/10/2021	20-10-21	28/10/2021	25/11/2021		
								Planned Days	12	15	13	10	8	28		86	
								Actual Dates									
2	GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের অফিস সরঞ্জামাদি (পেন ড্রাইভ, এন্ড্রি ভাইরাস ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-2	RFQ	GOB	DG	৩.০০ লক্ষ	Planned Dates	9/9/2021	12/9/2021	14-09-21	14-09-21	16-9-21	19-9-21	21/09/2021		
								Planned Days	3	2	0	2	3	2		12	
								Actual Dates									

কথায়: (সর্বমোট: চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র।)

০১/০৮/২০২১

০১/০৮/২০২১

মোঃ মোকিমুদ্দীন হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ ইকবাল আলম সিদ্দিকী
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

আব্দুল কামরুজ্জামান
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

Code: 4112314, আসবাবপত্র

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Total Allocation: ১৫.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, আলমিরা ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	LTM	GOB	DG	১৩.০০ লক্ষ	Planned Dates	29-08-21	9/9/2021	29-09-21	14-10-21	24-10-21	4/11/2021	2/12/2021					
								Planned Days	10	20	15	10	10	29	14	108				
								Actual Dates												
	GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের আসবাবপত্র (সোফা, টি-টেবিল ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-2	Direct Cash Purcsh/D PM	GOB	DG	২.০০ লক্ষ	Planned Dates	জুলাই/২০২১-----জুন/২০২২ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে											
								Planned Days												
								Actual Dates												
কথায়:(সর্বমোট: পনের লক্ষ টাকা মাত্র।)																				

০২/০৬/২১

০২/০৬/২১

মোঃ মোকহেম হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

তাপস চন্দ্র রোস
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আল আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোহাম্মদ নূর আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

আব্দুল কামরুজ্জামান
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2021-2022

(b) Reporting Period: 01-07-21 to 30-06-22

Code: 4112203, বেতার সরঞ্জামাদি

Total Allocation: ৩০.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের বেতার সরঞ্জামাদি (মিউজিক্যাল সামগ্রী ও অন্যান্য ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	LTM	GOB	DG	২৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	31-08-21	12/9/2021	27-09-21	10/10/2021	20-10-21	28/10/2021	25/11/2021		
								Planned Days	12	15	13	10	8	28		86	
								Actual Dates									
2	GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের বেতার সরঞ্জামাদি (মিউজিক্যাল সামগ্রী ও অন্যান্য ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-2	RFQ	GOB	DG	৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	9/9/2021	12/9/2021	14-09-21	14-09-21	16-9-21	19-9-21	21/09/2021		
								Planned Days	3	2	0	2	3	2		12	
								Actual Dates									

কথায়: (সর্বমোট: চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/০৬/২০২১

০২/০৬/২০২১

০২/০৬/২০২১
তাপস চন্দ্র বোস
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

০২/০৬/২০২১
মোঃ মোকহেদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২০২১
মোঃ আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২০২১
মোঃ আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭

০২/০৬/২০২১

০২/০৬/২০২১
মোঃ আলম সিদ্দিকী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার