

জাইরি/ওয়েবসাইট	
আপলোডের ব্যবস্থা নিন	
স্টেশন	
উপ-স্টেশন	
সহকারী প্রোগ্রামার/সিস্টেম	
বেডি ও টেকনিশিয়ান	

(Handwritten signature)
02/08/2026

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার
সদর দপ্তর
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.betar.gov.bd

১৪৬০২

স্মারক : ১৫.৫৩.০০০০.০১১.২০.০৪৩.২৩. ২২৬৮

তারিখ : ০২/০৮/২০২৬

বিষয় : কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি : পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ইনোভেশন কমিটির অফিসার, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
স্থান : পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা এর দপ্তর কক্ষ।
তারিখ : ২৭/০৩/২০২৩ খ্রি:
সময় : বেলা ১০:৩০ ঘটিকা।
উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট-ক।

বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ইনোভেশন অফিসার জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্ষেত্র	বিষয়	আলোচনার বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার গেট পাস ও বাংলাদেশ বেতারের বার্তা শাখায় সংবাদ উপস্থাপক শিডিউল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ০২টি সেবা বাস্তবায়নের বিষয়ে ১১/০১/২০২৩ তারিখে অনুমোদন নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও টেন্ডার আহবানসহ অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়নি। সভায় উদ্ভাবনী ধারণা ২টি দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার গেট পাস ও বাংলাদেশ বেতারের বার্তা শাখায় সংবাদ উপস্থাপক শিডিউল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা সহজিকরণ/ সেবা ডিজিটাইজেশনটি নির্ধারিত তারিখের পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসন শাখা হতে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ইনোভেশন অফিসার
	[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	(বাস্তবায়িত) ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক গত ০৬-১০-২০২২ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	(বাস্তবায়িত) নির্ধারিত সময়ে ডাটাবেজ প্রস্তুতকরে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় সভায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়।	
		[১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার চালুকৃত	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সকল সেবাসমূহ চালু রয়েছে।	(বাস্তবায়িত) গত ১৭/১২/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ বেতারে চালুকৃত সেবাসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন মর্মে সভায় অবগত করা হয়।	
	[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	জুলাই-২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি-২০২৩ পর্যন্ত ৮(আট) মাসে বাংলাদেশ বেতারের ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তির গড় হার ৩৮% এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসের অর্জন ৭১%। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার এর সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ ই-নথি সিস্টেমে আনার আলোচনা করা হয়।	ই-নথির লাইভ সার্ভারে চালুকৃত সকল শাখায় ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া এটুআই এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/ইউনিট সমূহের এ্যাডমিন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং অর্গানোগ্রাম লাইভ সার্ভারে দেয়ার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	সদস্য সচিব ইনোভেশন কমিটি

(Handwritten signature)

	[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক ২৪-১০-২০২২ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	(বাস্তবায়িত) নির্ধারিত সময়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ২৪-১০-২০২২ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	
		[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে ০২টি কর্মশালার আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	মে/২০২৩ মাসে এ সংক্রান্ত ০১টি কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	সদস্য সচিব ইনোভেশন কমিটি
প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	বাংলাদেশ বেতারের ইনোভেশন কর্ণারসহ প্রতিটি সেবাবক্স হালনাগাদ করণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া ত্রৈমাসিক প্রমানকের জন্য গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
	[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত ৩টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ৪র্থ প্রশিক্ষণ মে মাসে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট শাখা/সদস্য সচিব ইনোভেশন কমিটি
		[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকার ৮০% নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকার ৮০% নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট শাখা
		[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথা সময়ে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(বাস্তবায়িত) অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ০২/০১/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় সভায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়।	
		[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(বাস্তবায়িত) আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় সভায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়।	
		[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	বাংলাদেশ বেতারের ইনোভেশন টিম কর্তৃক দেশে বাস্তবায়িত একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগে এপ্রিল/২০২৩ মাসে পরিদর্শন করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট শাখা
বিবিধ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানু-২০২৩ থেকে মার্চ-২০২৩)	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানু-২০২৩ থেকে মার্চ-২০২৩) প্রমানকসহ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানু-২০২৩ থেকে মার্চ-২০২৩) প্রমানকসহ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা

ইনোভেশন পুনর্বিদ্যাস কমিটি	ইনোভেশন কমিটির সদস্য বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব এর বদলীজনিত কারণে ইনোভেশন কমিটি এর পুনর্বিদ্যাস করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	বর্তমানে দায়িত্ব গ্রহনকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আল আমিন খান অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অর্ন্তভুক্ত করে কমিটি পুনর্বিদ্যাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
----------------------------------	--	---

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

ও

ইনোভেশন অফিসার
মহাপরিচালকের পক্ষে
ফোন : ৪৪৮১৩০৭১

স্মারক : ১৫.৫৩.০০০০.০১১.২০.০৪৩.২৩. ২২৬৮


তারিখ: ০২/০৪/২০২৬

বিতরণ :

- ১। জনাব মোঃ আল আমিন খান, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ২। ড. আবুল হাসনাত মোঃ জাকির উদ্দীন, স্টেশন প্রকৌশলী, সংরক্ষণ অনুবিভাগ, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। জনাব মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান, উপপরিচালক, কৃষি সার্ভিস দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪। জনাব মোঃ মাহমুদুন নবী, উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক, কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
(সংযুক্তিতে সদর দপ্তরে মহাপরিচালকের স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্মরত)

অনুলিপি: সদয় অবগতিকল্পে ও কার্যার্থে :

- ১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (বার্তা), কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৬। সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা (ওয়েবসাইটের ইনোভেশন কর্ণারে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৭। সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৮। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সহকারী, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৯। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের একান্ত সহকারী, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা
(পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১০। গার্ড ফাইল।



মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

ও

ইনোভেশন অফিসার
মহাপরিচালকের পক্ষে
ফোন : ৪৪৮১৩০৭১